

# sDigi: Sähköisen asioinnin arkkitehtuuri- konseptointi Loppuraportti




**MUUTOSHISTORIA**

Versio	Päiväys	Laatija	Muutoksen kuvaus
0.1	11.1.2017	Ville Mäntysaari	Ensimmäinen versio

**Sisällysluettelo**

1	Tavoiteltujen lopputulosten ja rajausten toteutuminen.....	3
2	Projektin aikataulun, työmäärien ja kustannusten suunnitelma ja toteutuminen .....	3
3	Investointisuunnitelman toteutuminen .....	3
4	Projektihallinnon kuvaus .....	3
5	Riskienhallinta.....	4
6	Laadunvarmistus .....	4
7	Saadut kokemukset ja opit sekä jatkotoimet.....	5
8	Projektin päättäminen ja dokumentaation arkistointi.....	5



## 1 Tavoiteltujen lopputulosten ja rajausten toteutuminen

Projektin kokonaisuuden osalta lopputuloksiksi oli kirjattu:

Vaihe	Kuvaus tuotoksesta	Aikataulu
Vaihe 1) Sähköinen älylomake - arkkitehtuurikonseptin suunnittelu	Kerätään vaatimukset ja luodaan koko Valtiokonttorin laajuinen arkkitehtuurikonsepti liittyen sähköisen asiointiin ja asiakaspalveluun. Suunnitellaan, miten Suomi.fi palveluita käytetään osana sähköistä asiointia	Valmis 31.12.2016 mennessä

Tämä lopputulos toteutui ajallaan ja valmistui alle budjetoidun rahamäärän. Näiltä osin projekti tavoite on siis täytetty suunnitelman mukaisesti.

Projektin rajaukset toteutuivat kuten ne oli määritelty projektisuunnitelmassa.

## 2 Projektin aikataulun, työmäärien ja kustannusten suunnitelma ja toteutuminen

Projektin aikataulu kuvattiin projektisuunnitelmassa seuraavasti:

Vaihe	Kuvaus tuotoksesta	Aikataulu
Vaihe 1) Sähköinen älylomake - arkkitehtuurikonseptin suunnittelu	Kerätään vaatimukset ja luodaan koko Valtiokonttorin laajuinen arkkitehtuurikonsepti liittyen sähköisen asiointiin ja asiakaspalveluun. Suunnitellaan, miten Suomi.fi palveluita käytetään osana sähköistä asiointia	Valmis 31.12.2016 mennessä

Arkkitehtuurikonseptin suunnittelu tehtiin suunnitelman mukaan marras- ja joulukuun 2016 aikana. Konseptin tekemiseen osallistui Valtiokonttorista 2 henkilöä ja sekä ulkopuolinen konsultti. Aikataulu toteutui suunnitellulla tavalla ja aikataulusta ei ollut tarvetta poiketa konseptin teon aikana. Konsepti valmistui suunnitellusti 29.12.2016.

Ulkopuolisiksi kustannuksiksi arvioitiin konsultin arvion perusteella 26 000 €. Toteuma konsultin työstä oli kuitenkin vähemmän, 15 876 € (alv 0%).


Valtiokonttorin oman työn osalta arvio oli 20 htp. Arkkitehtuurikonseptin osalta toteumaksi tuli 10 htp.

## 3 Investointisuunnitelman toteutuminen

Projektin asettamisen yhteydessä ei ole tehty investointisuunnitelmaa.

## 4 Projektihallinnon kuvaus

Projektiorganisaatio toteutui suunnitelmassa esitetyllä tavalla.



Suunnitelmassa kuvattiin myös liitokset VM:n KaPa-hankkeeseen, jonka kanssa tässä työssä ei tehty yhteistyötä. Projektiryhmän jäsenistä konseptin suunnitteluun osallistuivat vain raportin kirjoittaja, sekä projektipäällikkö Teemu Lundén. Korvausasiantuntijat osallistuivat lähinnä nykytilan kartoitukseen.

Ohjausryhmä kokoontui konseptin suunnittelun aikana kerran. Ohjausryhmä ei koskenut pelkästään konseptin tekoa, vaan koko projektin kokonaisuutta.


## 5 Riskienhallinta

Ei määriteltyjä riskejä liittyen arkkitehtuurikonseptointiin.

## 6 Laadunvarmistus

Projektin osalle asetut lopputulokset saavutettiin hyvin ja ajallaan. Työ on todettu laadukkaaksi ja ulkopuolisen konsultin jälkeen kiiteltiin. Konsultti oli myös asiantunteva ja osasi esittää oikeat kysymykset konseptia tehdessä.

Tavoiteltu lopputulos	Laatukriteeri	Mittari	Laadun toteuma	Hyv. pvm
1. Arkkitehtuurikonsepti	Konsepti katselmoidaan projektiryhmällä ja projektin ulkopuolisilla vastuhenkilöillä	Katselmointi	100%	9.1.2017
Perustelut toteumalle	Konsepti katselmoitiin ja siihen tehtiin tarvittavat korjaukset. Konsepti hyväksyttiin ohjausryhmässä.			



## 7 Saadut kokemukset ja opit sekä jatkotoimet

Arkkitehtuurikonseptin suunnittelusta saadut kokemukset olivata lähinnä loppuraportin kirjoittajalle tulleita ideoita vastaavien konseptien toteuttamiseen. Työ käynnistyi lähtötilanteen selvityksellä, joka tehtiin tarkkaan. Tämän jälkeen vasta alettiin miettiä, millainen konseptin tulee olla ottaen huomioon lähtötilanteen tuomat rajaukset.

Projektin onnistumisessa auttoi projektin hyvä hallintatapa ja käytössä olleet ketterämmät projektinhallintamenetelmät. Projektin voimavara oli innostunut projektitiimi.

Kokonaisuudessaan tämä osa sDigi-projektista onnistui hyvin.

## 8 Projektin päättäminen ja dokumentaation arkistointi

Projektin päättämisen toimenpiteet on lueteltu projektisuunnitelmassa ja listattu alla:

- Tarkistetaan, että projektiin liittyvä dokumentointi on kunnossa ja arkistoitu asianmukaisesti
- Laaditaan loppuraportti (tämä dokumentti), joka käsitellään ja hyväksytään ohjausryhmässä sekä sovitaan loppuraportissa mahdollisesti esitettävistä toimenpiteistä ja niiden seurannasta
- Ohjausryhmä hyväksyy projektin lopputuloksen ja päättää projektin päättämisestä
- Projektiorganisaation puretaan ja vapautetaan henkilöresurssit
- Luovutetaan projektin hallinnasta mahdollisesti käytössä olleet erilliset tilat, laitteet yms.

Projektidokumentaatio arkistoidaan Valtiokonttorin arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Projektiin liittyvä dokumentaatio on tallennettu myös Valtiokonttorin yhteisiin Sharepoint-työtiloihin.

Hyväksytty ohjausryhmässä

JULKAISTU Mestassa

JAKELU

TIEDOKSI

Pvm

Pvm

Projektiryhmä, VM JulkICT/Maria Nikkilä, Marja Lampola, Timo Hattinen

TIA V7-projekti

