

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena -hankkeen ohjausryhmän työpajan pöytäkirja

Aika: 19.8.2008 klo 10–16

Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10

Läsnä:

Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja klo 12.50–16.00
Marja Kylämä, OPM, puheenjohtaja klo 10.00–12.50
Ari Ilkka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Matti Jakobsson, Vaasan yliopisto
Harriet Kurtén, Åbo Akademi
Klaus Lindberg, CSC
Mikko Markkola, Tampereen yliopisto
Tuulikki Paturi, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Mirja Pöhö, Hämeen ammattikorkeakoulu
Ilkka Siissalo, Helsingin yliopisto
Pekka Linna, CSC, ohjausryhmän sihteeri
Tuija Raaska, CSC, ohjausryhmän sihteeri

Estynyt: Jouko Paaso, Vaasan ammattikorkeakoulu

Vierailijat: Jaakko Riihimäki, Ahti Planman, Jukka Heikkilä, Heikki Haavisto

1. Kokouksen avaus

Marja Kylämä avasi kokouksen klo 10. Hän kertoi toimivansa aamupäivän puheenjohtajana kunnes Hannu Sirén pääsee paikalle.

Kaikki ohjausryhmän jäsenet eivät olleet ensimmäisessä kokouksessa mukana, joten käytiin pikainen uusi esittäytymiskierros.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Kokonaisarkkitehtuurihanke

Varsinaista päätöskäsittelyä edelsi luento- ja työpajaosuus, jossa käytiin läpi kokonaisarkkitehtuurityön yleisiä periaatteita sekä toteuttamista korkeakouluissa. Alustajina toimivat Jukka Heikkilä Jyväskylän yliopistosta sekä Jaakko Riihimaa Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. It-pääsihteeri Ahti Planman toimi edellisten lisäksi sparraajana työpajaosuudessa.

Pekka Linna esitteli toimeksiantoluonnoksen.

Ohjausryhmä keskusteli hankkeen ohjauksesta yleisesti ja totesi, että

- sitouttaminen kokonaisarkkitehtuurityöhön on RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän vastuulla, ja he voivat kutsua asiantuntijoita puhumaan aiheesta eri tilaisuuksiin

Ohjausryhmä päätti, että

- kokonaisarkkitehtuurityö käynnistetään ja CSC aloittaa sitä koskevan suunnittelutyön heti.
- hankkeen nimeksi tulee RAKETTI-KOKOA
 - o sanoista KORkeakoululaitoksen KokonaisArkkitehtuurimalli
 - o tällä korostetaan sitä, että malliin sisältyy sekä korkeakoulujen että niiden ohjauksen (opetusministeriö) kokonaisarkkitehtuurimalli.

Ohjausryhmä keskusteli toimeksiannotuonnoksesta ja päätti, että sitä muokataan edelleen seuraavasti:

- riskejä käsitellään lisää
- esitetyt osatehtävät kirjoitetaan tarkemmin auki (esimerkkinä arkkitehtuurikoulu)
- tekstissä tuodaan enemmän esille sellaisten järjestelmien ja toimintatapojen kehittäminen, jotka ratkaisevat käytännön ongelmia (sanaa kokonaisarkkitehtuuri ei tarvitse korostaa)
- organisointikohtaan lisätään ohjausryhmän työpajassa 19.8.2008 hankkeen organisointiin liittyvät huomiot
- hankkeen käynnistystilaisuus järjestetään lokakuun lopulla IT-päivien yhteydessä
- RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 10.11. päätetään osa-hankkeen ohjauksesta tarkemmin

4. Tietovarastointihanke

Ennen varsinaista päätöskäsittelyä Heikki Haavisto CSC:stä antoi tilannekatsauksen juuri päättyneestä yliopistojen tietovarastomallia kehittäneestä YDW-projektista. Haavisto kertoi käsitelmän saamista kommentteista. Jatkosuunnitelmana on testata käsitelmällä inkrementaalisesti, tiettyjen yliopistojen todellisella materiaalilla.

Ohjausryhmä keskusteli Heikki Haaviston esityksestä ja YDW-hankkeesta valmistuneesta käsitelmästä. YDW:hen liittynyt kommenttipyyntökierros koettiin haastavana (oli vaikeaa löytää henkilöä, joka siihen osaa korkeakoulussa vastata). Lisäksi ohjausryhmä painotti käsitelmän muokkausmahdollisuudesta huolehtimista ja siihen liittyvän prosessin kehittämistä, sillä käsitteistöt ovat jatkuvassa muutoksessa.

Ohjausryhmä päätti, että

- uuden osahankkeen nimi on XDW. Se ei ole YDW:n jatko projekti, vaikka hyödyntää siinä tehtyä käsitelmää, vaan uusi projekti osana RAKETTI-hanketta (RAKETTI-XDW)
- CSC vastaa osahankkeesta ja organisoii sille ohjauksen sekä valitsee pilottiyliopistot saamistaan ehdokkaista
- CSC käynnistää ammattikorkeakoulujen käsitelmärittelytyön heti
- osahanke käsittelee käsitelmän muokkausmahdollisuuden huomioinnin ja ylläpidon organisoinnin
- käsitelmärittelytyössä on huomioitava Certian asiassa tekemä työ
- tavoitteena on ohjata kehitystyö siten, että syntyy palvelu, johon kaikki korkeakoulut voivat liittyä

Sisällöllisinä kommentteina mainittiin, että

- tutkimuksen käsitteistöä työstettävä aiempaa huolellisemmin
- inkrementtien ajoitusta kannattaa miettiä mm. Certian kanssa yhdessä
- korkeakouluun tuodaan myös ulkopuolisia käsitteitä esim. kansainvälistymisen myötä, ja vaikka näitä ei voida huomioida, ne on kuitenkin tiedostettava mahdollisina
- tietovarastosta tulee rakentaa sellainen, että se tuottaa sekä korkeakoulun että korkeakoululaitoksen tasolla tarvittavaa tietoa

Keskustelun jälkeen Klaus Lindberg antoi päättyneen YDW-hankkeen talouskatsauksen, johon ohjausryhmällä ei ollut huomauttamista. Edellisen kokouksen jälkeen CSC on valmistellut saamansa toimeksiannon mukaisesti uudelle hankkeelle ohjausryhmää huomioiden pilottihauussa ilmoittautuneet korkeakoulut, mutta kesäkauden vuoksi kaikkia neuvotteluja ei ole vielä pystytty saamaan päätökseen.

Keskustelun loppuksi Hannu Siren kertoi, että opetusministeriössä on käynnistynyt indikaattorien selvitys- ja kehitystyö, jolla on vaikutuksia hankkeeseen.

5. Opintohallinnon perusjärjestelmä -hanke

Pekka Linna kävi läpi ohjausryhmän jäsenten vastaukset ennakkotehtävään ja kiitti vastanneita aktiivisuudesta.

Ohjausryhmä keskusteli jo käytössä olevista opintohallinnon tietojärjestelmistä ja niiden kehittämistarpeista sekä hahmotteli mahdollisia kaikille yhteisiä prosesseja ja tietotarpeita opintohallinnossa.

Keskustelussa todettiin mm. seuraavaa:

- opintohallinto palvelee opiskelijaa, eli järjestelmän käytettävyyden on oltava korkea, ja tietoa tulee saada reaaliaikaisesti
- taustalla olevien prosessien tunteminen on tärkeää, ja tulevaa järjestelmää mietittäessä olisi tunnistettava myös niihin tulossa ovat muutokset
- opintohallinnon kytkös taloushallintoon on vahva – opintoihin liittyvät päätökset vaikuttavat korkeakoulun talouteen, esim. vapaavuosisuunnittelu, yhteistutkinnot ulkomaisten yliopistojen kanssa, yksilölliset opintopolut ja tutkintorakenteen joustavuus.

Ohjausryhmä päätti, että hankkeen nimi on RAKETTI-KOTI (Korkeakoulujen opintohallinnon tietojärjestelmä).

Ohjausryhmä käsitteli laaditun toimeksiantoluonnoksen ja päätti seuraavaa:

- toimeksiantoluonnosta täydennetään ohjausryhmän keskustelussa esitettyjen kommenttien perusteella ja se tuodaan uudelleen käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
- toimeksiantoa tulee erityisesti tarkentaa seuraaviin asioihin liittyen
 - o miten nykyiset ja suunnitteilla olevat järjestelmät kytkeytyvät tähän yhteiseen suunnitelmaan
 - o mikä osa opintohallinnon prosesseja tulee hoitumaan yhteisellä ratkaisulla
 - o millä aikataululla syntyy yhteinen tietojärjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön korkeakouluissa
 - o millaisia riskejä hankkeella on

6. Viestintä

Ohjausryhmä ei käsitellyt viestintään liittyviä asioita.

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen 12.6.2008 pöytäkirjan muutoksitta.

8. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.